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St.: 45,750–49,470   Příprava 1. 8. 2022 – 2024, Realizace 2024 – 2026

St.: 33,647   Realizace: 05/2023–05/2024

St.: 67,660   Předp. realizace: 04/2024–12/2024

St.: 19,300–22,856   Předp. realizace: 07/2023–07/2024

St.: 102,907   Předp. realizace: 07/2024–12/2024

St.: 0,000–0,500   Předp. realizace: 06/2023–07/2024

St.: 69,380–73,949   Předp. realizace: 06/2023–11/2024

Předp. realizace: 06/2023–07/2024

St.: 79,300–79,450   Předp. realizace: 2024–2026

St.: 2,800–3,080   Realizace: 04/2023–03/2024

St.: 147,600–147,700   Předp. realizace: 08/2023–2024

St.: 82,803   Předp. realizace: 07/2024–10/2024

St.: 20,500   Předp. realizace: 06/2023–07/2024

St.: 122,554   Realizace: 10/2023–03/2024

St.: 18,066   Realizace: 05/2023–04/2024

St.: 7,815   Předp. realizace: 06/2024–12/2024

St.: 71,600–81,800   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 50,900–52,190   Předp. realizace: 07/2024–09/2024

St.: 148,663   Předp. realizace: 2024–2025

Realizace: 05/2024–06/2024

St.: 95,413   Předp. realizace: 07/2024–2024

St.: 3,568–4,700   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 71,829   Předp. realizace: 2024–2025

St.: 99,168–100,594   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 75,068   Předp. realizace: 2024–2025

St.: 5,441   Předp. realizace: 2024–2026

St.: 75,770–76,700   Předp. realizace: 04/2024–12/2024

St.: 16,123   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 13,901   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 44,920–51,020   Realizace: 08/2020–06/2024

St.: 62,594–74,700   Předp. realizace: 07/2024–2027

St.: 0,041   Předp. realizace: 07/2024–09/2024

St.: 131,188   Předp. realizace: 2024–2025

St.: 15,337   Předp. realizace: 06/2024–09/2024

St.: 151,400–151,532   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 12,143   Předp. realizace: 2024–2024
St.: 87,265–87,846   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 18,330–20,969   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 15,330–16,600   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 85,310–85,930   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 131,143   Předp. realizace: 2024–2024

St.: 90,700–90,830   Předp. realizace: 2025–2027

St.: 52,300–56,200   Předp. realizace: 2024–2024

I/62 most přes strž, most ev. č. 62-026

I/13 Komořany, most ev. č. 13-038a1

I/8 Nové Dvory - Teplice, oprava komunikace  (3,6 km)

I/13 Soběchleby, most ev. č.13-068

I/8 MÚK I/8 s I/13, oprava komunikace  (0,5 km)

I/13 Jezero Matylda - Souš (PS), oprava komunikace  (4,6 km)

I/8 Bystřany, most ev. č. 8-045 - výměna MZ

I/13 České Zlatníky, stabilizace svahu v km 79,400  (0,2 km)

I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno  (0,3 km)

I/13 Česká Kamenice – úprava komunikace a chodníků  (0,1 km)

I/27 Žiželice obchvat a přemostění  (3,7 km)

I/7 Chmelda, most ev. č. 7-055c..2, oprava komunikace

I/8 Bystřany, most ev. č. 8-046 - výměna MZ

I/13 Jílové, most ev. č. 13-081

I/30 Vaňov, most ev. č. 30-010

I/27 Horní Háj, most ev. č. 27-005

I/13 Bílina-Most, zrychlení  (10,2 km)

I/7 Březno, oprava komunikace  (1,3 km)

I/13 Česká Kamenice, most ev. č. 13-092

D8 Odpočívka Siřejovice L+P km 43,8

I/13 MÚK Nová Ves, sjezdové rameno v km 95,413, oprava komunikace

I/15 Korozluky  (1,1 km)

I/6 Ležky, most ev. č. 6-039

I/13 Teplice - Srbice  (1,4 km)

I/6 Lubenec, most ev. č. 6-040

I/62 Mojžíř, estakáda ev. č. 62-007

I/13 Chanov LS, oprava komunikace  (0,9 km)

I/30 Most ev. č. 30-009p - Most přes strouhu před obcí Vaňov

I/30 Most ev. č. 30-009f za obcí Dolní Zálezly

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu  (6,1 km)

D6 Petrohrad - Lubenec, D6 Lubenec - obchvat, II. etapa  (12,1 km)

Most ev. č. 27J-036 přes Velemyšlevský potok v obci Velemyšleves

I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, oprava asfaltového souvrství

Most ev. č. 15-030 přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Želkovice

I/13 Česká Kamenice, opěrná zeď  (0,1 km)

I/30 Most ev. č. 30-009a - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
I/13 Chudeřice, oprava komunikace  (0,6 km)

I/62 Malšovice - Vilsnice  (2,6 km)

I/62 Dobkovice, oprava komunikace  (1,3 km)

I/13 Bílina, průtah  (0,6 km)

I/13 Děčín, oprava schodišťových věží (most 13-085)

I/13 Hostomice, sesuv svahu  (0,1 km)

I/13 Chomutov, oprava komunikace  (3,9 km)
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stav k 07/2024

I/62 OÚ Hřensko – st. hranice  (1,6 km)
St.: 35,722–37,313   Předpoklad realizace: 10/2020–05/2021

název akce

staničení předpokládaný termín realizace

délka

Legenda k popiskům
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rok 2024

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2018

dálnice
silnice I. třídy, 4pruhové, směrově dělené

silnice I. třídy
silnice II. třídy

hranice kraje
státní hranice

Legenda

číslo dálnice8 číslo silnice11

silnice pro motorová vozidla
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